

**План реализации
модели школьного инициативного бюджетирования в МБОУ «Новосафоновская СОШ» в 2025-2026 учебном году**

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2025 году	10.10.2025	15.10.2025	Ненашева Ю.А., зам. директора по ВР
		Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2025 году	До 18.10.2025		Ненашева Ю.А., зам. директора по ВР
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний учащихся и выбор проектных идей	16.10.2025	20.10.2025	Ненашева Ю.А., зам. директора по ВР Родионова А.Е, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Создание школьных команд			
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	21.10.2025	25.10.2025	Ненашева Ю.А., зам. директора по ВР Родионова А.Е, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Проведение экспертизы			
		Доработка проектов школьными командами			
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании			
4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	27.10.2025	31.10.2025	Ненашева Ю.А., зам. директора по ВР Родионова А.Е, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Продвижение проектов школьными командами			
		Организация дискуссионных площадок, агитация			

5	Голосование за проекты	День выборов	13.11.2025		Ненашева Ю.А., зам. директора по ВР Родионова А.Е, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей			
6	Оформление документов на областной конкурсный отбор	Оформление пакета документов на областной этап конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования	14.11.2025	03.12.2025	Ненашева Ю.А., зам. директора по ВР
7	Подача заявки на областной конкурсный отбор	Направление на бумажном носителе нарочным способом в ГАУДО «Кузбасский центр дополнительного образования» заявки и полного пакет документов	До 08.12.2025		Ненашева Ю.А., зам. директора по ВР
8	Реализация проекта	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение контрактов, реализация проекта в 2026 году	Декабрь 2025	Февраль 2026	Ненашева Ю.А., зам. директора по ВР